



Ministério da Educação
Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI

NOTA TÉCNICA

Título do projeto: APQ-05360-24 - Céu de brigadeiro: uma abordagem para integração e análise de dados meteorológicos para a aviação	
Processo Nº:	Refere-se a Nota Técnica: ☒ Parcial ☐ Final
Tipo de Projeto: ☐ Contrato ☐ Convênio ☐ Termo de Cooperação ☒ Outros	
Data de vigência: 16/04/2025 a 15/10/2026	
Houve aditivo de prazo? ☐ Sim ☒ Não. Se sim, informe novo prazo:	
Nome do Coordenador: Vanessa Cristina Oliveira de Souza	
SIAPE do Coordenador: 1802687	Tel. do Coordenador: (35) 99123-4945
Nome do(s) Fiscal(is): Bruno Guazzelli Batista	
SIAPE do(s) Fiscal(is): 2267848	Tel. do(s) Fiscal(is): (35)3629-1841
Período avaliado: 16/04/2025 a 30/06/2025	Data da avaliação: 06/02/2026

1 – Dados gerais

O objeto deste acordo consiste em execução do Projeto intitulado “APQ-05360-24 - Céu de brigadeiro: uma abordagem para integração e análise de dados meteorológicos para a aviação”.

Em função do atraso de repasse financeiro da FAPEMIG, não houve nenhum investimento e as metas foram executadas apenas pelos pesquisadores, já que a FAPEMIG instrui que os bolsistas só iniciem o trabalho após a liberação das bolsas.

Não houve restituição financeira para a UNIFEI, visto que é um projeto financiado pela FAPEMIG.

2 – Metas do projeto

Para atingir o objeto do projeto, foram estabelecidas metas, cada uma delas com suas respectivas sub-metas/entregáveis, descritas a seguir.

Meta	Sub-meta	Resultados Alcançados
1 Identificação e Coleta de Pelo Menos 2 Fontes de Dados Meteorológicos	- Identificação das Fontes de Dados - Desenvolvimento de Scripts de Coleta - Configuração de Infraestrutura de Armazenamento	Estudo e entendimento dos dados open do ECMWF
2 Gerar 1 Base de Dados com o Processamento e Integração das	- Desenvolvimento de Scripts de Processamento - Integração de Dados	



Ministério da Educação
Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI

Fontes de Dados Meteorológicos		
3 Desenvolvimento de 1 Plataforma para Disponibilização de Dados Meteorológicos para Navegação	• Desenvolvimento da Plataforma • Documentação e Tutoriais	
4 Testes e Validação de 1 Plataforma para Disponibilização de Dados Meteorológicos para Navegação Aérea	• Testes Funcionais e de Integração	
5 Implantação de 1 Plataforma para Disponibilização de Dados Meteorológicos para Navegação Aérea	• Solução implementada e monitoramento configurado	
6 Realizar o treinamento de 4 bolsistas, considerando que os conceitos e tecnologias são diversos.	• Treinamentos em análise de dados meteorológicos	• Workshop com equipe NexAtlas
7 Participação em 2 Congressos, Publicação de 1 artigo em Journal e criação de 1 Pitch	• Participação em Congressos e Conferências • Publicações Científicas • Criação de um Pitch • Relatório Técnico	



Ministério da Educação
Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI

3 - Cargas horárias dos participantes do projeto

Meta	Período das atividades	Atividades	Pesquisador/bolsistas	Carga Horária Mensal
1	16/04/2025 a 30/06/2025	- Estudo das variáveis dos dados open do ECMWF - Recrutamento dos bolsistas	Vanessa Melise Rafael Bárbara	30 20 20 20

Resumo da carga horária

Pesquisadores	Data de Início das atividades	Data de Término das Atividades	Carga Horária Mensal	H/H trabalhadas	Carga Horária Total
Vanessa Cristina Oliveira de Souza	16/04/2025	30/06/2025	12	2,5 meses	30h
Melise Maria Veiga de Paula	16/04/2025	30/06/2025	8h	2,5 meses	20h
Rafael de Magalhães Dias Frinhani	16/04/2025	30/06/2025	8h	2,5 meses	20h
Bárbara Pimenta Caetano	16/04/2025	30/06/2025	8h	2,5 meses	20h

Discente	Data de Início das atividades	Data de Término das Atividades	Carga Horária Mensal	H/H trabalhadas	Carga Horária Total

4 - Pagamentos efetuados a pessoas jurídicas

CNPJ	Nome do Favorecido	Data de pagamento	Valor

5 – Pagamentos realizados a pessoas físicas

CPF	Nome do Favorecido	Tipo de pagamento	Data de pagamento	Valor

6 – Pagamentos realizados a servidores/agentes públicos

CPF	Nome do Favorecido	Tipo de pagamento	Data de pagamento	Valor



Ministério da Educação
Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI

--	--	--	--	--

7 – Bens adquiridos com recursos do projeto

Nenhum bem adquirido no período avaliado.

8 – Conclusão

Considerando o acompanhamento da execução do projeto pelo Fiscal;

Considerando que toda a execução da despesa se deu, conforme previsto no projeto, atendendo às legislações aplicadas a execução da despesa pública, combinada com a legislação aplicada às Fundações de Apoio, mantendo em dia as obrigações tributárias e previdenciárias decorrentes da execução do projeto;

Considerando que a prestação de contas financeira apresentada pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão de Itajubá (FAPEPE) relata detalhadamente os gastos efetivados no projeto e estes concorreram para a consecução do objeto;

Concluimos que as informações apresentadas pela FAPEPE, analisadas e relatadas por meio desta Nota Técnica, condizem com o projeto aqui relatado e que o objeto do instrumento foi integralmente cumprido. Com o exposto aprovamos o relatório parcial e encaminhamos para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.